



Gap-Rapport

Versionsnummer 1.0

Emma Karlsson och Markus Thorsson

Senast uppdaterad: 2021-06-01

1 Revisionshistorik

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapat	2021-06-01	MATH, EMKA

Innehållsförteckning

1	Revisionshistorik	1
2	Introduktion.....	3
3	Begreppslista	4
3.1	Begrepp	4
4	Status Gap 2021-06-01.....	5
4.1	Statistik inkomna Gap	5
5	Beslut Gap.....	7
5.1	Nya beslut till status Approved	7
5.2	Nya beslut till status Planned for delivery.....	8
5.3	Nya beslut till status Rejected.....	8
5.4	Nya beslut till status Investigate.....	8
5.5	Preliminär planering av Gap för kommande månad	9

2 Introduktion

Ett tydligt behov fanns att förbättra hanteringen av inkomna Gap i VIOL 3. Detta av några anledningar:

- Bättre kunna prioritera bland anmälda Gap
- Bättre hantera Gap som går på tvärs över flera system/tjänsteområden
- Skapa ett tätare samarbete mellan Forest Storm och tjänsteteamen
- Kunna återkoppla helhetsstatus på Gap-arbetet och status på enskilda Gap

Detta resulterade i en ny sammansättning av representanter från varje tjänsteteam och Forest Storm som tillsammans bildar en lösningsgrupp.

Vad är *lösningsgruppen*? Syftet är att löpande hantera, prioritera samt kunna motivera beslut kring inkomna Gap från såväl Piloter som övriga kunder, och på så vis undvika att frågor ska landa mellan de olika utvecklingsprojekten inom varje område. Syftet med denna lösningsgrupp är också att stärka samarbetet och koppla samman arbetet i kundprojekten med utvecklingsprojekten inom Biometria.

Inkomna Gap hanteras enligt följande process:




Bild 1 Den nya hanteringsprocessen av Gap

Denna rapport ämnar sammanställa och kommunicera de beslut som tagits kring hanterade Gap i lösningsgruppen. Rapporten sammanställs och publiceras preliminärt på månadsbasis. Rapporten innehåller också en preliminär planering av Gap som ska hanteras kommande månad.

Just nu ses processerna för hantering av inkomna ärenden över. Innehållet i denna rapport kommer därför att ses över och uppdateras med ny information till nästa rapport.

3 Begreppslista

Nedan följer kortare beskrivning av begrepp som nämns i denna rapport, detta i syfte för att förenkla läsningen.

3.1 Begrepp

Status:

New – Nyinkommet Gap som ännu inte är hanterat

Investigate – Utredning pågår kring behov/lösning

Approved - Beslut att ändring kommer att genomföras

Rejected – Lösninggruppen anser inte att det är ett relevant krav på VIOL 3

Active – Ska fasas bort för Gap

Planned for delivery - Inplanerad i PI

Resolved – Lösningen har implementerats

Closed – Gap har implementerats och fått ok från kund

Övriga begrepp:

Gap – Funktionalitet och/eller ett önskemål av funktionalitet som saknas för att stödja en process eller ett scenario som branschen uttrycker ett behov av

Programinkrement/PI – Ett programinkrement motsvarar en period på 8 veckor

KP2/kontrollpunkt 2 – Hösten 2021. Begreppet KP” eller ”kontrollpunkt 2 används i allt mindre grad, men förekommer.


VIOL 1.0/1.0 – ”Go live” versionen av VIOL 3

4 Status Gap 2021-06-01


För att ge en uppfattning om nuläget presenteras nedan en övergripande bild av Gapen. Det som presenteras är *Fördelningen av Gap över tid*, *Fördelning av Gap per status* samt *Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde*. Denna sammanställning skapas i samband med varje månadsslut för att ge korrekt bild av statusläge.

4.1 Statistik inkomna Gap

Fördelning av Gap över tid




Fördelning av Gap per status



Fördelning av inkomna Gap per tjänsteområde

Observera att vissa Gap faller inom flera tjänsteområden och kan därför förekomma flera gånger.



5 Beslut Gap

Nedan följer de beslut, uppdelat per status, som tagits under förgående period. Observera, vad gäller den preliminära planeringen kan den komma att ändras om det uppkommer behov av att andra/nya Gap måste hanteras före. Vissa Gap kan ibland också behöva hanteras på nytt och är därför återkommande i planeringen. För mer information om varje Gap finns en direktmlänk till DevOps (TFSen) på varje ID-nummer.

5.1 Nya beslut till status Approved

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
92305	Medeltara finns ej	Approved	Beslut från lösningsgruppen 21/5: Sätts i status approved. Det finns ingen lösning i mätplatsstödet för test och ingen utveckling är påbörjad, men vi kommer ha stöd för detta i nya mätplatsstödet som byggs till 1.0. Kommer mao inte att finnas i testmiljön.
101524	Ändra mätmetod på ett eller fler AO	Approved	Beslut lösningsgruppen 21/5: Approved till 1.0 tillsammans med övriga mätningssgap (101525, 101526, 101527, 100707). Lösning är under utredning.
101525	Olika mätande företag i samma flöde	Approved	Beslut lösningsgruppen 21/5: Approved till 1.0 tillsammans med övriga mätningssgap (101524, 101526, 101527, 100707). Lösning är under utredning.
101526	Olika mätningssflöden med samma sortiment	Approved	Beslut från lösningsgruppen 21/5: Approved till 1.0 tillsammans med övriga mätningssgap (101524, 101525, 101527, 100707). Lösning är fortfarande under utredning.
101527	Alternativ mätplats	Approved	Beslut lösningsgruppen 21/5: Approved till 1.0 tillsammans med övriga mätningssgap (101524, 101525, 101526, 100707). Lösning är under utredning.
100707	Flera mätande företag på en mätplats	Approved	Beslut lösningsgruppen 21/5: Approved till 1.0 tillsammans med övriga mätningssgap (101524, 101525, 101526, 101527). Lösning är under utredning.
111392	Korrigera Transportsedel - saknas spårbarhet för ändringshantering	Approved	Beslut från lösningsgruppen 28/5: Ärendet har hanterats och kommer gå vidare i processen för ändringshantering. Tjänsteområde transport är också förstående i problematiken och tar med det i beaktning i sin planering. Inget nytt är därmed beslutat just nu. Ändringshanteringen är en del i processen av ärenden som har en påverkan på 1.0 planen tas in och där ett slutgiltigt beslut tas.

5.2 Nya beslut till status Planned for delivery

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
102530	Identitet och namn på använd standardkomponent på MTIS-Product	Planned for delivery	Planerade till PI17.

5.3 Nya beslut till status Rejected

Inga nya ärenden har avslagits.

5.4 Nya beslut till status Investigate

ID	Beskrivande titel	Status	Beslutslogg
120549	Hantera kollektivbeskrivning – Kollektivet visuellt för samtliga ingående parter	Investigate	Beslut i lösningsgruppen 28/5: Gapet kräver en vidare utredning tillsammans med redan pågående utredning kring kollektiv. Just nu går det inte att ta beslut om detta ska ingå eller inte utan utredningen måste visa på. Bla. vilka delar som ska ingå och inte i ett VIOL.

5.5 Preliminär planering av Gap för kommande månad

ID	Beskrivande titel	Status	Datum för hantering
116499	Behov av prioriterad mätmetod med som information i transportinstruktionen - <i>Ny dokumentation är framtagen och ska därför hanteras på nytt</i>	Investigate	4/6
116308	TransportVehicleCode fel i Transportuppgifter Ut - <i>Lyfts för statuscheck med några andra Gap. Ska in i processen</i>	Approved	11/6
97649	Finns ingen BI transport som visar T/A nerbrutna på komponenttyp - <i>Lyfts för statuscheck med några andra Gap. Ska in i processen</i>	Approved	11/6
91957	Hur ska kunden hantera AO utan produktionsrapportering och ändå få tag i en volym till transport? - <i>Lyfts för statuscheck med några andra Gap. Ska in i processen</i>	Approved	11/6
71880	Ruttedövisning - Leverans före driftstart av VIOL3 - <i>Lyfts för statuscheck med några andra Gap. Ska in i processen</i>	Investigate	11/6
112364	LLD saknas i MT(MT)	New	18/6