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T5#1 T5#2 T5#3 T5#4 T5#5 Infrastrukturtester

Tillverkning 1.0 GoLive

T5#3 är en del i en process, som syftar till 
att succesivt öka kvaliteten och 
kvalitetssäkra ickefunktionella krav



Testfall - resultat

Testfall Felrapporter Resultat

T5#3_001
Regressionstest av mätresultat råvara direkt till Redovisning och 
Transport

1 OK

T5#3_002
Mätresultat råvara via Mätning och Integration till Redovisning och 
Transport

18 Ej OK

T5#3_003 Förstaledskontrakt, destineringar och transportunderlag 6 OK

T5#3_005
Kombination av testfall 2 och 3

N/A Ej kört, p g a 
ovanstående 
felutredningar



T5#3_001 Regressionstest av mätresultat råvara direkt till Redovisning och Transport



Slutsatser

Successivt snabbare körtid för mätresultat råvara direkt till Redovisning och Transport.

Testad version, PI 19, hade inte tillräcklig funktionell och ickefunktionell kvalitet för tester av hela 
flöden i fullstor miljö.



Rekommendationer (actions in i planeringen)

Förändrat arbetssätt för Team IFK: Kontinuerliga tester med syfte att höja kvaliteten, och beslutspunkt 
innan nästa T5-period

Testa mer robusthet, felmeddelanden, negativa scenarion, extremvärden, loggning och mätvärden 
(Projekten)

Se över gallring och lagring av telemetri, med syfte att minska lagringsbehovet (Projekten)

Detaljera trafikmodell som underlag för förbättring av lasttester (Arkitekter)

Utred larmhantering och skalningsmönster (Arkitekter)


