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MILSTOLPE 1
Projektplan VIOL 3

1. Parter
Biometria

Foretagsnamn

Nedan kallad "Kund”
2. Bakgrund

Uppdrag

Biometria har av Biometrias styrelse tilldelats uppdraget att utveckla ett nytt virkessystem for
skogsbranschen i nara samarbete med skogsnaringen. Det nya systemet, VIOL 3, ska ersatta
dagens VIOL 2.

Ansvar

Varje foretag som anvander VIOL 2 ansvarar for att genomfdra nodvandiga anpassningar av egna
system och i egen verksamhet for att kunna anvanda VIOL 3 vid driftstart. Biometria ansvarar for
samordningen av nddvandiga implementeringsaktiviteter hos alla foretag samt att skapa
forutsattningar att genomfora egna implementeringsprojekt.

3. Inkluderade Affarsenheter

Foretagsnamn VIOL 2 Huvudkod

Fyll i de bolag som omfattas av denna projektplan.

4., Forest Storm Go Live-plan

For att ge Biometrias kunder de forutsattningar som kravs for att de ska kunna genomféra
nodvandiga forberedande aktiviteter infor driftstart av VIOL 3 har Biometria tagit fram en
milstolpeplan. Varje milstolpe har en utsatt deadline och Biometria foljer upp och rapporterar
progress mot dessa milstolpar till styrelsen.
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5. FOorvantningar

Biometria forvantar sig att kunden avsatter tid for att sakerstalla framdrift i VIOL 3-projektet. |
syfte att Biometrias VIOL 3-projekt ska ha mojlighet att félja upp progressen for Forest Storm,
forvantas kunden rapportera status i sitt projekt, i enlighet med projektets milstolpar.

Férvéntad ansvarsférdelning mellan Kunden och Afférskonsult hos Biometria

Affarskonsult ansvarar for att skapa
forutsattningar for kunden att bedriva sitt
VIOL 3-projektet, exempel pa aktiviteter:

Kunden ansvarar for framdrift av kunden
VIOL 3-projekt, exempel pa aktiviteter:

Sakra resurser till projektet

Leda och identifera behov av interna
arbeten, ex. kartlaggningar for
tillampning av VIOL 3, samt sakerstilla
foretagets 16sning

Kontakt med IT-leverantorer

6. Signering

Besvara fragestallningar och
funderingar som uppkommit i projektet
Informera projektet gallande VIOL 3-
programmets framdrift

Informera kunden om hur VIOL 3
fungerar

Genom att skriva under denna projektplan bekraftar ni att ni tagit del av materialet och forstatt
dess omfattning. Ni som foretag atar er ansvaret att folja Forest Storm Go Live-plan och dess
ingdende milstolpar enligt utsatt deadline.

Datum

Underskrift*

*Du som undertecknar detta avtal sékerstdller att du har rdtt mandat att representera ditt
féretag i frGgan och att informationen och ansvaret férs vidare i din organisation. Avtalet avser
en 6verenskommelse mellan det féretag du representerar och Biometria och dr dérfér inte

personberoende eller knutet till dig som person.
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